

**Χρονοδιάγραμμα εργασιών
για την τεκμηρίωση του υλικού
για το τραμ, τα παιχνίδια, το έντυπο υλικό**

Χρόνοι	15-30/12/2006	1-15/1/2007	16-31/1/2007	1-15/2/2007	Δεύτερη φάση
Εργασίες					
Καταγραφή αρχείων που θα τεκμηριωθούν					
Επιλογή υλικού / κατηγοριοποίηση					
Φόρμες τεκμηρίωσης					
Φωτογράφιση					
Επιλογή έντυπου υλικού (βιβλία, περιοδικά)					
Καταλογογράφηση / αποδελτίωση έντυπου υλικού					
Καταγραφή παιχνιδιών / τεκμηρίωση					
Οικολογία					
Τελικός έλεγχος					
Τέλος εργασίας / Παράδοση				*	